

**SOCIETE L**

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU CHIFFRAGE DU SINISTRE (1er incendie du 28 mars 2002 dans le bâtiment n°10)**

Incendie dans la zone de stockage de bobines de ouate de cellulose

N° PAGE	N° RUBRIQUE	LIBELLE	CHIFFRAGE CIE Z	MONTANT RETENU	MONTANT ECARTE	COMMENTAIRES du sapiteur expert-comptable
<b>A/ STOCK DE BOBINES DETRUITES :</b>						
6	A221/	Stock de bobines achetées en Italie	370 071	370 071	0	Factures d'achat de bobines en Italie qui permettent de valider le chiffrage du stock.
7	A222/	Stock de bobines fabriquées en France	625 075	625 075	0	Stock valorisé volontairement par Cabinet JACQUES sur la base du prix d'achat moyen en Italie, prix moins élevé que le cout de production en France.
<b>TOTAL STOCK DE BOBINES DETRUITES A/ :</b>			<b>995 146</b>	<b>995 146</b>	<b>0</b>	
<b>B/ PERTE D'EXPLOITATION :</b>						
<b>B2/ FRAIS SUPPLEMENTAIRES :</b>						
<b>Frais de bardage</b>			<b>310 000</b>	0	310 000	Jugement du tribunal de commerce du 14 avril 2009 : frais non rattachables à l'incendie du 28 mars 2002. Procédure d'appel en cours.
14	B232/	Cout d'acquisition d'une pince bobine et facture de montage sur le Fenwick	11 760 900	0 0	11 760 900	Commande tardive après le 1er incendie du 28 mars 2002, et livraison après le second incendie du 1er juillet 2002 dans le bâtiment n°15.
16	B242/	Frais de location des chariots Fenwick :				
		Chariot n°1	3 994	0	3 994	Bon de sortie du chariot (15/02/2002) antérieur à la date du premier incendie.
		Chariot n°2	6 364	6 364	0	Dates de sortie immédiatement postérieures au 1er incendie; location retenue jusqu'au 31 décembre 2002.
		Chariot n°3	3 029	3 029	0	
17	B252/	Frais de Personnel liés à la manutention :				
		Mr M	12 290	0	12 290	Embauché tardivement le 14 octobre 2002, soit bien après le second incendie.
		Mr S	13 737	13 737	0	Cariste embauché le 15 avril 2002, juste après l'incendie du 28 mars 2002.
		Mr D	15 079	15 079	0	Cariste embauché le 2 avril 2002, juste après l'incendie du 28 mars 2002.
19-20	B262/	Surcouts liés aux frais de transport :				
		Transport de bobines par camions de l'Italie vers la France	38 614	38 614	0	Facture de la société mère CL Italie correspondant au surcout du
		Transport de produits finis par camions de l'Italie vers des clients en Fra	92 583	92 583	0	transport par camion entre l'Italie et la France, par rapport à un transport par train,
		Transport de produits finis par camions de l'Italie vers la France	33 455	33 455	0	au cours des 2ème et 3ème trimestres 2002.
21-22	B272/	Frais de stockage de bobines de papier et de produits finis :				
		Stockage de bobines (Entrepôt JARDIN)	171 125	0	171 125	Factures postérieures à l'incendie n°2 (octobre à décembre 2002 pour JARDIN)
		Stockage de produits finis (Entrepôt SB)	141 239	90 698	<b>50 541</b>	Factures d'aout à décembre pour SB) <b>sous réserve de la procédure d'appel concernant les frais de bardage</b> <b>Factures postérieures à décembre 2002 exclus</b>
23	B282/	Frais de gardiennage	65 559	49 770	<b>15 789</b>	Factures de mai 2002, et également postérieures à l'incendie n°2 (juillet à décembre 2002) mais retenues faute de rattachement des frais de bardage du bâtiment n°15, à l'incendie n°1. Factures décomptées jusqu'en octobre 2001 (soit 49.770 euros) indépendamment de la limite convenue de 25.000 euros. <b>Factures postérieures au 31-10-2002 écartées</b>
<b>TOTAL FRAIS SUPPLEMENTAIRES B2/ :</b>			<b>919 728</b>	<b>343 329</b>	<b>576 399</b>	
<b>B3/ PERTE DE MARGE</b>						
26-27	B322/	Perte de marge	247 500	0	247 500	Aucune information permettant de démontrer une perte d'activité imputable à l'incendie.
<b>TOTAL PERTE DE MARGE B3/ :</b>			<b>247 500</b>	<b>0</b>	<b>247 500</b>	
<b>TOTAL PERTE D'EXPLOITATION B/ :</b>			<b>1 167 228</b>	<b>343 329</b>	<b>823 899</b>	
<b>TOTAL GENERAL A/ + B/ :</b>			<b>2 162 374</b>	<b>1 338 475</b>	<b>823 899</b>	